



الخطة التشغيلية

لعام 2024 م



الرؤية :

الريادة في تحقيق مفهوم الاعتدال وتقليل الهدر



الرسالة :


جمعية تعنى بتوعية المجتمع لتحقيق الاعتدال في الاستهلاك والحد من الإسراف ومنع هدر النعمة والمساهمة في إعادة توزيع فائض النعم.



الأهداف :

- 1- توعية المجتمع ونشر ثقافة حفظ النعمة .
- 2- جمع الزائد من الطعام وتوزيعه على المستفيدين وفق الاشتراطات الصحية.
- 3- إعادة تدوير فائض النعم بكافة أنواعها وإعادة توزيعها على المستفيدين.
- 4- عقد الشراكات المجتمعية في مشاريع الجمعية
- 5- تحفيز العمل التطوعي ونشره بين أفراد المجتمع

الهيكل التنظيمي :





التحسين
والتطوير
والتدريب



الشراكات
المجتمعية



التوعية
والفعاليات



البرامج
والمشاريع



التسويق
والإعلام



تنمية
الموارد





مسار التوعية والفعاليات

مسار التوعية والفعاليات:

م	المهام الرئيسية	المهام الفرعية	المؤشر	المكلف	مدة التحضير للمهمة	مدة التنفيذ المتوقعة	عدد مرات التنفيذ	التكلفة التقديرية	الإيراد المتوقع	تاريخ بدء المهمة
1	توعية أفراد المجتمع	الفعاليات في الأماكن العامة والمراكز التجارية	تنفيذ عدد ٤ فعاليات في المراكز التجارية	منسق الفعاليات	2 شهر	12 شهر	4	10,000	.	January 3, 2024
2	المؤسسات التعليمية	رعاية الأنشطة الخاصة بحفظ النعمة في الجامعات والمدارس	رعاية أنشطة حفظ النعمة في ٤ مدارس للمرحلة المتوسطة بنين وبنات	منسق الفعاليات	2 شهر	2 شهر	1	10,000	.	May 9, 2024
3	توعية الأسرة	مسابقات لأفضل الممارسات في حفظ النعمة	تنفيذ مسابقة واحدة للأسر عن أفضل الممارسات في حفظ النعمة	منسق الفعاليات	2 شهر	30 يوم	1	20,000	.	March 11, 2024



مسار البرامج والمشاريع

مسار البرامج والمشاريع:

م	المهام الرئيسية	المهام الفرعية	المؤشر	المكلف	مدة التحضير للمهمة	مدة التنفيذ المتوقعة	عدد مرات التنفيذ	التكلفة التقديرية	الإيراد المتوقع	تاريخ بدء المهمة
					2 شهر	11 شهر	4	5000	.	February 1, 2024
				مشرف برنامج حفظ النعمة	توفير 10000 صحن و 144 علبة قفازات و 144 علبة غطاء رأس مستلزمات حفظ فائض الطعام من خلال المتجر الإلكتروني ومنصة إحسان ومنصة تبرع	توفير مستلزمات حفظ فائض الطعام وايصاله للمحتاجين				
1	جمع وتوزيع فائض الطعام من المطاعم وقاعات المناسبات	عمل شراكة مع المطاعم	عمل شراكة مع 5 مطاعم خلال عام 2024م	مشرف برنامج حفظ النعمة	2 شهر	3 أشهر	1	0	18000	March 1, 2024
				مشرف برنامج حفظ النعمة	عمل شراكة مع 5 قاعات مناسبات خلال عام 2024م	عمل شراكة مع قاعات المناسبات				March 1, 2024
				منسق العلاقات العامة	توفير عدد 2 سيارة مبردة لنقل الأطعمة	توفير سيارات مبردة لنقل الأطعمة				March 1, 2024
				منسق العلاقات العامة	تبريد البورتبل في سوق الخضار	تهيئة المكان في سوق الخضار لاستقبال الخضار				March 1, 2024
				منسق العلاقات العامة	عمل شراكة مع 2 من تجار جملة الأطعمة المعلبة	عمل شراكة مع تجار الجملة				March 1, 2024
2	الاستفادة من فائض الخضار				2 شهر	3 أشهر	1	6000	.	
3	الاستفادة من الأطعمة المعلبة قريبة انتهاء الصلاحية				2 شهر	3 أشهر	1	3000	.	

مسار البرامج والمشاريع:

م	المهام الرئيسية	المهام الفرعية	المؤشر	المكلف	مدة التحضير للمهمة	مدة التنفيذ المتوقعة	عدد مرات التنفيذ	التكلفة التقديرية	الإيراد المتوقع	تاريخ بدء المهمة
4	الاستفادة من التقنية	إنهاء تصميم التطبيق رقمي	أن يكون التطبيق صلة وصل فاعلة بين الجمعية والمستفيدين والشركاء	مدير البرامج والمشاريع	2 شهر	4 أشهر	1	100,000	٢٥٠٠٠	March 1, 2024
		الحصول على الترخيص	رفع طلب للمركز الوطني	مدير البرامج والمشاريع	2 شهر	شهر	1	0	.	February 1, 2024
	الاستفادة من الملابس	تأمين حاويات لجمع الملابس	تأمين ٥ حاويات لجمع الملابس	المتعهد	2 شهر	3 أشهر	1	5000	٢٥٠٠٠	March 15, 2024
5	الملابس المستعملة	تأمين مستودع لفرز الملابس	تأمين مستودع بمساحة مناسبة ومجهز لفرز الملابس وتخزينها	المتعهد	2 شهر	2 شهر	1	20,000	.	March 1, 2024
		توفير سيارات لنقل الملابس	توفير عدد ٢ سيارة لنقل الملابس	المتعهد	2 شهر	8 أشهر	2	12000	.	March 15, 2024



مسار تنمية الموارد

مسار تنمية الموارد :

م	المهام الرئيسية	المهام الفرعية	المؤشر	المكلف	مدة التحضير للمهمة	مدة التنفيذ المتوقعة	عدد مرات التنفيذ	التكلفة التقديرية	الإيراد المتوقع	تاريخ بدء المهمة
1	المتجر الإلكتروني والرسائل النصية	تفعيل الموقع الإلكتروني (المتجر)	الاشتراك في منصة زاد أو المنصات المماثلة	مدير البرامج والمشاريع	2 شهر	2 شهر	1	30,000	10,000	March 1, 2024
		تفعيل الرسائل النصية	تسويق الرسائل النصية	المتعهد	2 شهر	12 شهر	1	50,000	0,000	April 1, 2024
2	الجهات المانحة وصندوق دعم الجمعيات	التقديم على الجهات المانحة	التقديم على منح في عدد 6 مؤسسات مانحة خلال عام 2024م	مدير البرامج والمشاريع	2 شهر	4 أشهر	1	15000	3,000	March 1, 2024
		التقديم على صندوق دعم الجمعيات	صندوق دعم الجمعيات خلال عام 2024م	مدير البرامج والمشاريع	2 شهر	4 أشهر	1	15000	3,000	March 1, 2024
3	الجمعية العمومية	زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية	زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية بزيادة 0 أعضاء خلال عام 2024م	منسق العلاقات العامة	2 شهر	4 أشهر	1	0	20,000	March 1, 2024
4	منصات التبرع الرسمية	الإشتراك في منصة إحسان	رفع 0 مشاريع في منصة إحسان خلال عام 2024م	مدير البرامج والمشاريع	2 شهر	4 أشهر	1	15000	2,000	April 1, 2024
		الإشتراك في منصة تبرع	رفع 0 مشاريع في منصة تبرع خلال عام 2024م	مدير البرامج والمشاريع	2 شهر	4 أشهر	1	15000	2,000	April 1, 2024



مسار التسويق والإعلام

مسار التسويق والإعلام:

م	المهام الرئيسية	المهام الفرعية	المؤشر	المكلف	مدة التحضير للمهمة	مدة التنفيذ المتوقعة	عدد مرات التنفيذ	التكلفة التقديرية	الإيراد المتوقع	تاريخ بدء المهمة
1	تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي	منصة إكس	نشر وإعادة نشر عدد ٢ محتوى أسبوعياً	منسق الإعلام والتسويق	2 شهر	9 أشهر	80	9000	0	March 1, 2024
		الإنستغرام	نشر وإعادة نشر عدد ٢ محتوى أسبوعياً	منسق الإعلام والتسويق	2 شهر	9 أشهر	80	0	0	March 1, 2024
		اليوتيوب	نشر وإعادة نشر عدد ٢ محتوى أسبوعياً	منسق الإعلام والتسويق	2 شهر	9 أشهر	80	0	0	March 1, 2024
		الفيس بوك	نشر وإعادة نشر عدد ٢ محتوى أسبوعياً	منسق الإعلام والتسويق	2 شهر	9 أشهر	80	0	0	March 1, 2024
		المشاهير	نشر ٢ إعلان دعم عن طريق المشاهير خلال عام ٢٠٢٤م	منسق الإعلام والتسويق	2 شهر	9 أشهر	1	20,000	0	March 1, 2024



مسار الشراكات المجتمعية

مسار الشراكات المجتمعية:

م	المهام الرئيسية	المهام الفرعية	المؤشر	المكلف	مدة التحضير للمهمة	مدة التنفيذ المتوقعة	عدد مرات التنفيذ	التكلفة التقديرية	الإيراد المتوقع	تاريخ بدء المهمة
1	الشركات ورجال الأعمال	طلب الدعم من الشركات ورجال الأعمال	مخاطبة عدد 10 من رجال الأعمال والشركات خلال عام 2024م	منسق العلاقات العامة	2 شهر	4 أشهر	1	0	30000	March 1, 2024
2	الجهات الحكومية	المشاركة في البرامج التوعوية	المشاركة في 3 معارض توعوية جهات حكومية	منسق العلاقات العامة	3 شهر	6 أشهر	2	2500	.	May 5, 2024
3	المؤسسات التعليمية	المشاركة في البرامج التوعوية	العمل مع عدد 2 من الجامعات في التوعية بأضرار الهدر	منسق العلاقات العامة	4 شهر	6 أشهر	2	2500	.	May 5, 2024



مسار التحسين والتطوير والتدريب

مسار التحسين والتطوير والتدريب :

م	المهام الرئيسية	المهام الفرعية	المؤشر	المكلف	مدة التحضير للمهمة	مدة التنفيذ المتوقعة	عدد مرات التنفيذ	التكلفة التقديرية	الإيراد المتوقع	تاريخ بدء المهمة
		الحصول على مبنى مناسب	تأجير مبنى مناسب لقسمي الرجال والنساء	منسق العلاقات العامة	2 شهر	4 أشهر	1	70,000	.	March 1, 2024
1	تحسين بيئة العمل	تأمين أجهزة حاسب آلي	تأمين عدد 0 جهاز حاسب آلي مكتبي	منسق العلاقات العامة	2 شهر	4 أشهر	5	15,000	.	March 1, 2024
		تفعيل نظام الموارد البشرية ERP	الاستفادة من 70% من إمكانيات النظام خلال العام الحالي	مدير البرامج والمشاريع	2 شهر	3 أشهر	1	2500	.	March 1, 2024
2	تطوير الموظفين	تأمين دورات تدريبية للموظفين	حصول كل موظف على دورة في مجال عمله	المحاسب	2 شهر	2 أشهر	1	4000	.	March 25, 2024
3	استقطاب المتطوعين	الاستفادة من منصة التطوع لاستقطاب المتطوعين و اشركهم في تنفيذ البرامج	إشراك 40 متطوع في تنفيذ برامج حفظ النعمة والتوعية خلال العام	مشرف منصة التطوع	2 شهر	12 شهر	4	12000	10000	February 1, 2024



الموازنة التقديرية

لعام 2024 م

الموازنة التقديرية :

المصروفات 

ريال **768,500**

الإيرادات 

ريال **1,755,000**

صافي الإيرادات المتوقعة

لعام 2024م

ريال **986,500** 





 0503868118

 info@etedal.org.sa